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राजèथान उÍच Ûयायालय जोधपुर पीठ 

                    खÖडपीठ िसǒवल ǒवǒवध अपील संÉया 1482/2019 

1. अिधशाषी अिभयंता, सवȶ¢ण एवं अÛवेषण िलÝट खÖड Ĥथम, आईजीएनपी, 

रावतसर। 

2. ǔजला कलेÈटर, हनुमानगढ़ के माÚयम से राजèथान राÏय। 

 --------अपीलाथȸ 

बनाम 

मैसस[ रामेवƳर लाल मानाराम, सवȾदय बèती, ǒवƳकमा[ मǑंदर के पीछे, बीकानेर। 

 Ĥ×यथȸ 

 

अपीलाथȸ कȧ ओर से : Įी धयैा[Ǒद×य िसंह राठौड़ के साथ  

Įी पंकज शमा[, एएजी 

 

Ĥ×यथȸ कȧ ओर से : Įी शशांक जोशी के साथ  

Įी हरȣश कुमार पुरोǑहत 

 

 

 

माननीय Ûयायमूित[ अǽण बंसल 

माननीय Ûयायमूित[ रेखा बोराना 

 

िनण[य 

  28/04/2023 

ǐरपोटȶबल 

(माननीय Ûयायमूित[ रेखा बोराना) 

1. वत[मान अपील िसǒवल ǒवǒवध 'ए' केस सÉंया 46/2018 (एनसीवी सÉंया 

32/2018) मɅ वाǔणǔÏयक Ûयायालय, जोधपुर (इसके बाद 'िनचले अदालत' के 

Ǿप मɅ संदिभ[त) Ʈारा पाǐरत आदेश Ǒदनांक 25.01.2019 के ǔखलाफ दायर कȧ 

गई है। ǔजसके तहत मÚयèथता और सुलह अिधिनयम, 1996 (स¢ेंप मɅ '1996 

का अिधिनयम') कȧ धारा 34 के तहत अपीलाथȸ-सरकार Ʈारा Ǒदनांक 
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04.12.2014 को पाǐरत पंचाट के ǔखलाफ आपǒƣयां दज[ कराई गɃ, ǔजÛहɅ 

ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा अèवीकार कर Ǒदया गया है। िनण[य के तहत, ǒवƮान 

मÚयèथ ने आवेदक-फम[ के प¢ मɅ 10% Ĥितवष[ कȧ दर से Þयाज के साथ मãूय 

वǒृƨ के िलए 25,42,748/- ǽपये कȧ रािश का िनण[य सुनाया था और काउंटर 

गैर-आवेदक राÏय ǒवभाग Ʈारा Ĥèतुत Ĥितदावे को अèवीकार कर Ǒदया है। 

2. मामले के तØय इस Ĥकार हɇ: 

साहवा केएम 63.200 मɅ पǒंपंग èटेशन 3 के िनमा[ण काय[ के िलए फम[ 

मैसस[ रामेƳर लाल मानाराम और सरकार के बीच एक समझौता Ǒकया गया था।” 

Ǒदनांक 27.10.1997 के काय[ आदेश के तहत आवेदक-फम[ को 

1,41,52,086/- ǽपये का काम सɋपा गया था और काम पूरा करने कȧ िनधा[ǐरत 

अविध 18 महȣने थी। काय[ कȧ Ĥगित के दौरान फम[ को 69,17,847/- Ǿपये का 

अितǐरƠ काय[ भी आवǑंटत Ǒकया गया। पूरा काम 18 महȣने कȧ िनधा[ǐरत अविध 

के भीतर पूरा नहȣं Ǒकया जा सका और वाèतव मɅ 05.04.2003 को पूरा Ǒकया 

गया। इसके बाद फम[ ने समय ǒवèतार के िलए आवेदन Ǒकया और Ǒदनांक 

06.11.2003 के आदेश के तहत, ǒवभाग Ʈारा िनǒवदा रािश के 0.10% के 

जुमा[ने के साथ पूरा होने कȧ तारȣख अथा[त 05.04.2003 तक समय ǒवèतार 

Ĥदान Ǒकया गया। इन पǐरǔèथितयɉ मɅ, फम[ ने मãूय वǒृƨ के िलए Þयाज सǑहत 

25,42,748/- ǽपये कȧ रािश का दावा Ǒकया। जब फम[ के अनुरोध/दावे को 

èवीकार नहȣं Ǒकया गया, तो उसने ǒववाद को मÚयèथता के िलए भेजने कȧ 

Ĥाथ[ना कȧ और 1996 के अिधिनयम कȧ धारा 11 के तहत उसके आवेदन पर, 

Ǒदनांक 08.11.2013 के आदेश के तहत, ǒववाद के िनण[य के िलए एकमाğ 

मÚयèथ िनयुƠ Ǒकया गया था।  

3. ǒवƮान मÚयèथ के सम¢ आवेदक-फम[ Ʈारा िनàनिलǔखत दो दावे उठाए 

गए थ:े 

(i) मãूय वǒृƨ के िलए ǽ. 25,42,748/- और 

(ii) 21.09.2005 से 20.01.2014 तक मूल रािश पर Þयाज के Ǿप मɅ 

22,37,618/- ǽपये+पɅडɅट लाइट और भǒवçय का Þयाज। 
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4. फम[ के दावे के उƣर मɅ, राÏय ǒवभाग Ʈारा काय[ के िनçपादन मɅ देरȣ के 

कारण राÏय को हुई ¢ित/नुकसान के िलए 16,24,860/- ǽपये कȧ रािश का 

Ĥितदावा उठाया गया था। बाद मɅ इसे संशोिधत कर 1,59,45,028/- ǽपये कर 

Ǒदया गया। 

5. दोनɉ प¢ɉ Ʈारा कȧ गई दलीलɉ के आधार पर, ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा 

िनàनिलǔखत नौ मƧेु तय Ǒकए गए: 

“1. Èया आवेदक फम[ पंजीकृत साझेदारȣ फम[ है या नहȣं? 

 .………आवेदक 

2. Èया आवेदक फम[ ने अनुबंध कȧ धारा-2 के तहत यथानुपात Ĥगित नहȣं 

दȣ? यǑद नहȣं तो दावे पर इसका Èया Ĥभाव पड़ेगा? 

…….गैर-आवेदक 

3. Èया आवेदक अनुबंध के खडं 45 और 45-ए के तहत आवæयक 

िनधा[ǐरत अविध या ǒवèताǐरत अविध के भीतर काम पूरा करने मɅ ǒवफल 

रहा? 

 ……..गैर-आवेदक 

4. Èया Ĥ×यथȸगण ने 09.11.1997 से 08.11.2000 कȧ अविध के 

िलए आवेदक को मूãय वǒृƨ का लाभ Ǒदया था। यǑद हाँ तो उसका Ĥभाव 

Èया है? 

. ...... आवेदक 

5. Èया आवेदक ने समय ǒवèतार के िलए Ĥभारȣ अिभयंता Ʈारा राÏय 

सरकार को भेजे गए समय ǒवèतार के ǒववरण पर सहमित दȣ थी? 

…….. गैर-आवेदक 

6. Èया नाममाğ का जमुा[ना आवेदक को समझौते के खडं-45 और 45-ए 

के तहत मãूय वǒृƨ के लाभ से वंिचत कर देता है….? 

 ……..गैर-आवेदक 
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7. Èया आवेदक Ĥ×यथȸगण को ¢ितपूित[ का भुगतान करने के िलए 

उƣरदायी है जैसा Ǒक Ĥ×यथȸगण ने अपने Ĥितदावे मɅ दावा Ǒकया है..? 

....... गैर-आवेदक 

8. Èया आवेदक देय रािश पर Þयाज पाने का पाğ है? यǑद हाँ, तो Ǒकस 

अविध तक एवं Ǒकस दर पर ? 

 ....... आवेदक 

9. राहत…?" 

6. ǒवƮान मÚयèथ ने आवेदक-फम[ के प¢ मɅ मƧुा सÉंया 4 को छोड़कर सभी 

मƧुɉ पर िनण[य िलया और पǐरणामèवǾप, आवेदक-फम[ के प¢ मɅ ऊपर 

उǔãलǔखत िनण[य पाǐरत कर Ǒदया। आवेदक के प¢ मɅ उƠ पंचाट के ǔखलाफ 

और उसके Ĥितदावे कȧ अèवीकृित से åयिथत होकर, राÏय ǒवभाग ने वाǔणǔÏयक 

Ûयायालय, जोधपुर के सम¢ 1996 के अिधिनयम कȧ धारा 34 के तहत 

आपǒƣयां दज[ कȧं, ǔजÛहɅ Ǒदनांक 25.01.2019 के आदेश के तहत खाǐरज कर 

Ǒदया गया है। ǔजसके ǒवǽƨ वत[मान अपील Ĥèतुत कȧ गई है। 

7. अपीलाथȸ-सरकार कȧ ओर से उपǔèथत ǒवƮान अपर महािधवƠा Įी पंकज 

शमा[ ने Ĥèतुत Ǒकया Ǒक िनचली अदालत ने Ĥưगत मामले के तØयɉ पर गौर 

Ǒकए ǒबना और ǒवƲेषण Ǒकए ǒबना, सरकार Ʈारा Ĥèतुत कȧ गई आपǒƣयɉ को 

पूरȣ तरह से सरसरȣ तरȣके से खाǐरज करने मɅ गलती कȧ है। ǒवƮान एएजी ने 

Ĥèतुत Ǒकया Ǒक िनचली अदालत ने ǒवभाग Ʈारा उठाई गई आपǒƣयɉ पर भी 

ǒवचार नहȣं Ǒकया है और इसिलए, Ǒदया गया आदेश रƧ Ǒकया जाना चाǑहए। 

8. जहा ंतक ǒववाǑदत िनण[य का Ĥư है, ǒवƮान एएजी ने Ĥèतुत Ǒकया Ǒक 

समझौते के खडं 45 के संदभ[ मɅ ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा फम[ के प¢ मɅ मूãय वǒृƨ 

का िनण[य Ǒदया गया है, जबǑक खडं 45 को पढ़ने से यह èपƴ हो जाएगा, Ǒक 

यह वत[मान मामले मɅ भी लागू नहȣं होगा। ǒवƮान अिधवƠा ने Ĥèतुत Ǒकया Ǒक 

खडं 45 मɅ 3 िनǑहत शतɏ शािमल हɇ: सबसे पहले, सǒंवदा कȧ िनधा[ǐरत अविध 12 

महȣने से अिधक होनी चाǑहए; दसूरे, काम का मूãयांकन 1 करोड़ ǽपये से अिधक 

होना चाǑहए। और तीसरा, ठेकेदार कȧ ओर से ǒबना Ǒकसी देरȣ के काम 
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िनधा[ǐरत/ǒवèताǐरत अविध के भीतर पूरा Ǒकया जाना चाǑहए। इसमɅ, माना जाता 

है Ǒक, 55 Ǒदनɉ कȧ देरȣ ठेकेदार के िलए ǔजàमेदार थी और इसिलए, खडं 45 कȧ 

सभी शतɏ पूरȣ नहȣं होने के कारण, खडं लागू नहȣं होगा। ǒवƮान अिधवƠा ने आगे 

कहा Ǒक बुिनयादȣ और सबसे मह×वपूण[ मƧुा यह है Ǒक काम पूरा होने मɅ देरȣ 

Ǒकसकȧ ǔजàमेदारȣ थी, यह ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा तय भी नहȣं Ǒकया गया था और 

इस ǒविशƴ पहलू पर कोई िनçकष[ ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा दज[ नहȣं Ǒकया गया है। 

इसिलए, इस ǒविशƴ िनçकष[ के अभाव मɅ Ǒक देरȣ Ǒकसकȧ ǔजàमेदारȣ थी, खडं 

45, जो पहले से मानता है Ǒक Ǒकसी भी देरȣ के िलए ठेकेदार ǔजàमेदार नहȣं है, 

को लागू नहȣं माना जा सकता था। 

9. अपीलाथȸगण के िलए ǒवƮान अिधवƠा Ʈारा उठाया गया अगला आधार यह 

है Ǒक मुƧे को साǒबत करने का बोझ ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा गलत तरȣके से गैर-

आवेदकɉ-राÏय पर डाल Ǒदया गया था, जो Ǒक फम[ पर मƧुा सÉंया 3 

(नकारा×मक Ǿप से तैयार) को साǒबत करने का बोझ था। िनधा[ǐरत या 

ǒवèताǐरत अविध के भीतर काम पूरा करना पूरȣ तरह से आवेदक-फम[ पर था और 

इसे साǒबत करने का बोझ गैर-आवेदक-ǒवभाग पर नहȣं डाला जा सकता था, यह 

Ĥèतुत Ǒकया गया है Ǒक Ǒकसी प¢ पर नकारा×मक साǒबत करने का दािय×व 

नहȣं हो सकता है और इसिलए, ǒवƮान मÚयèथ का यह िनçकष[ Ǒक गैर-आवेदक 

यह साǒबत करने मɅ ǒवफल रहे Ǒक आवेदक-फम[ ने िनधा[ǐरत/ǒवèताǐरत अविध के 

भीतर काम पूरा नहȣं Ǒकया है। यह कानून के बुिनयादȣ िसƨांतɉ के साथ-साथ 

ǐरकॉड[ पर उपलÞध सामĒी के ǒबãकुल ǒवपरȣत है। 

10. ǒवƮान अिधवƠा ने आगे कहा Ǒक यह ǐरकॉड[ पर èवीकृत तØय है Ǒक 

ठेकेदार के कारण 55 Ǒदनɉ कȧ देरȣ के िलए, फम[ पर 0.10% कȧ दर से जमुा[ना 

लगाया गया था और इसे कभी चनुौती नहȣं दȣ गई थी। इसका मतलब यह है Ǒक 

समय ǒवèतार दंड के साथ Ǒदया गया था और इसिलए, समझौते का खडं 45 और 

45-ए लागू नहȣं होगा। ǒवƮान अिधवƠा ने Ĥèतुत Ǒकया Ǒक इसिलए यह िनण[य 

èपƴ Ǿप से अवैध है और 1996 के अिधिनयम कȧ धारा 28(3) का घोर  

उãलंघन है। अपने तकɟ के समथ[न मɅ, ǒवƮान अिधवƠा ने (i) तेल एवं Ĥाकृितक 
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गैस िनगम िलिमटेड बनाम एसएडÞलय ू पाइÜस िलिमटेड, (2003) 5 एससीसी 

705; (ii) मुरलीधर अĒवाल और अÛय बनाम उƣर Ĥदेश सरकार और अÛय, 

(1974) 2 एससीसी 472; (iii) तेल और Ĥाकृितक गैस िनगम िलिमटेड 

बनाम वेèटन[ जीईसीओ इंटरनेशनल िलिमटेड, (2014) 9 एससीसी 263 और 

(iv) छƣीसगढ़ सरकार और अÛय बनाम साल उƭोग Ĥाइवेट िलिमटेड, एआईआर 

2021 एससी 5503 के मामलɉ मɅ माननीय उÍचतम Ûयायालय के िनण[यɉ पर 

भरोसा Ǒकया। 

11. इसके ǒवपरȣत, Ĥ×यथȸ ठेकेदार/फम[ कȧ ओर से उपǔèथत ǒवƮान अिधवƠा 

Įी हरȣश पुरोǑहत ने Ĥèतुत Ǒकया Ǒक ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा पाǐरत िनण[य अब 

तक ǐरकॉड[ पर उपलÞध सामĒी के साथ पूरȣ तरह से मेल खाता है ÈयɉǑक ǐरकॉड[ 

पर यह èपƴ Ǿप से साǒबत हुआ है Ǒक काय[ पणू[ करने कȧ िनधा[ǐरत अविध 18 

माह अथा[त 546 Ǒदन थी। काम 1972 Ǒदनɉ मɅ 1168 Ǒदनɉ कȧ देरȣ से पूरा 

हुआ, ǔजसमɅ से केवल 55 Ǒदनɉ कȧ देरȣ के िलए ठेकेदार ǔजàमेदार था और शेष 

पूरȣ देरȣ के िलए माना जाता है Ǒक राÏय ǒवभाग ǔजàमेदार था। इसके अलावा, 

यह ǐरकॉड[ मɅ èवीकार Ǒकया गया है Ǒक ठेकेदार को 69,17,907/- ǽपये का 

अितǐरƠ काम सɋपा गया था और इसिलए, अितǐरƠ काम के िलए फम[ को काम 

पूरा करने के िलए 267 अितǐरƠ Ǒदन Ǒदए जाने चाǑहए थे। फलèवǾप काय[ पणू[ 

करने कȧ िनधा[ǐरत अविध 813 Ǒदन (546+267) होनी चाǑहए तथा 1972 Ǒदनɉ 

मɅ से 1168 Ǒदन घटाने पर गणना 804 Ǒदन कȧ आती है ǔजसमɅ काय[ पूण[ हो 

चकुा है। मतलब, फम[ को काम पूरा करने के िलए 813 Ǒदन उपलÞध थे, ǔजसके 

मुकाबले उसने 804 Ǒदनɉ मɅ काम पूरा कर िलया है। इसिलए, Ǒकसी भी हद तक, 

यह नहȣं माना जा सकता Ǒक काम देरȣ से परूा हुआ, ǔजसके िलए फम[ को 

ǔजàमेदार माना जा सकता है। इसिलए, ǒवƮान मÚयèथ ने फम[ को मूãय वǒृƨ 

रािश का पाğ माना और ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा पाǐरत िनण[य के ǔखलाफ आपǒƣयɉ 

को वाǔणǔÏयक Ûयायालय Ʈारा सहȣ ढंग से खाǐरज कर Ǒदया गया। 

12. ǒवƮान अिधवƠा ने आगे कहा Ǒक ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा Ǒदए गए िनçकष[ 

èवयं ǒवभाग के दèतावेजɉ पर आधाǐरत थ,े ǔजसमɅ यह ǒवशेष Ǿप से èवीकार 
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Ǒकया गया था Ǒक 1168 Ǒदनɉ कȧ देरȣ राÏय ǒवभाग के िलए ǔजàमेदार थी और 

267 Ǒदनɉ का अितǐरƠ समय Ǒदया जाना चाǑहए था फम[ को काम पूरा करने के 

िलए अनुमित दे दȣ गई है। इसिलए, ǒवभाग अपने èवयं के दèतावेजɉ से बंधा 

होने के कारण यह आĒह नहȣं कर सकता Ǒक उƠ दèतावेजɉ पर ǒवƮान मÚयèथ 

कȧ िनभ[रता खराब थी। ǒवƮान अिधवƠा ने यह भी आĒह Ǒकया Ǒक उठाई गई 

कोई भी आपǒƣ अिधिनयम कȧ धारा 34 के दायरे मɅ नहȣं आती है और इसिलए, 

उनकȧ अèवीकृित पूरȣ तरह से वैध होने के कारण बरकरार रखी जानी चाǑहए। 

13. Ĥ×युƣर मɅ, अपीलाथȸगण के ǒवƮान अिधवƠा ने Ĥèतुत Ǒकया Ǒक 

दèतावेज़ अथा[त समय ǒवèतार आवेदन और बाधा ǒववरण, जैसा Ǒक ǒवƮान 

मÚयèथ ने भरोसा Ǒकया था, िसफाǐरश कȧ Ĥकृित मɅ ǒवभाग के अिधकाǐरयɉ के 

बीच आंतǐरक संचार थे और ये नहȣं थे ऐसे आदेश ǔजÛहɅ साêय का एक टुकड़ा 

नहȣं माना जा सकता था और इसिलए, ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा यह मानने के िलए 

भरोसा नहȣं Ǒकया जा सकता था Ǒक ठेकेदार देरȣ के िलए ǔज़àमेदार नहȣं था। 

14. प¢ɉ के ǒवƮान अिधवƠा को सुना और ǐरकॉड[ पर उपलÞध सामĒी का 

अवलोकन Ǒकया। 

15. उठाए गए आधारɉ पर िनण[य लेने से पहले, यह नोट करना Ĥासंिगक है 

Ǒक आदेश 41 िनयम 27, सीपीसी के तहत एक आवेदन राÏय ǒवभाग Ʈारा 

वत[मान अपील मɅ संलÊन कुछ दèतावेजɉ को ǐरकॉड[ पर लेने कȧ Ĥाथ[ना आवेदन 

के साथ अनुलÊनक-ए/1 के साथ Ĥèतुत Ǒकया गया है। उƠ दèतावेज़ काय[ कȧ 

Ĥगित के दौरान ǒवभाग Ʈारा फम[ को िलखे गए पांच पğ हɇ, ǔजसके तहत फम[ 

को मãूय वǒृƨ ǒबल, यǑद कोई हो, Ĥèतुत करने के िलए कहा गया था। यह 

Ĥèतुत Ǒकया गया है Ǒक बुलाए जाने के बावजूद, फम[ Ĥासंिगक समय पर मãूय 

वǒृƨ के िलए कोई भी ǒबल Ĥèतुत करने मɅ ǒवफल रहȣ और इसिलए, मãूय वǒृƨ 

के बारे मɅ उसके दावे पर बाद मɅ ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा ǒवचार नहȣं Ǒकया जा 

सका। 

16. उपरोƠ आवेदन के अलावा, अपील के £ापन मɅ संशोधन के िलए एक 

आवेदन भी Ĥèतुत Ǒकया गया है ǔजसमɅ कहा गया है Ǒक चूǑंक कुछ दèतावेजɉ को 
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ǐरकॉड[ पर लेने कȧ Ĥाथ[ना कȧ गई है, इसिलए उƠ दèतावेजɉ को वत[मान अपील 

मɅ Ĥèतुत करने कȧ आवæयकता है। और इसिलए, अपीलाथȸगण को अपील के 

वत[मान £ापन मɅ संशोधन करने कȧ अनुमित दȣ जाए। 

17. बहस के दौरान, ǒवƮान एएजी ने इन दोनɉ आवेदनɉ पर जोर नहȣं Ǒदया 

और इसिलए, इÛहɅ खाǐरज Ǒकया जाता है ÈयɉǑक इन पर बल नहȣं Ǒदया गया। 

18. ǒवƮान एएजी Ʈारा उठाए गए इस आधार पर Ǒक खडं 45 को ǒवƮान 

मÚयèथ Ʈारा गलत तरȣके से लागू माना गया है, सǒंवदा कȧ िनधा[ǐरत अविध कȧ 

पहली दो शतɟ के 12 महȣने से अिधक होने के संबंध मɅ कोई ǒववाद नहȣं है और 

काय[ का मूãयांकन 1 करोड़ ǽपये से अिधक है। जहां तक तीसरȣ शत[ का Ĥư है, 

इसमɅ कहा गया है Ǒक ठेकेदार कȧ ओर से ǒबना Ǒकसी देरȣ के काम 

िनधा[ǐरत/ǒवèताǐरत अविध के भीतर पूरा Ǒकया जाना चाǑहए। यह मƧुा Ǒक Èया 

काम पूरा करने मɅ ठेकेदार कȧ ओर से कोई देरȣ हुई थी, ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा मƧुा 

सÉंया 3 पर िनण[य लेते समय िनपटाया गया है और यह ǒवशेष Ǿप से माना 

गया है Ǒक एक भी Ǒदन कȧ देरȣ नहȣं हुई थी ǔजसके िलए ठेकेदार को ǔजàमेदार 

ठहराया जा सकता था। ǒवƮान मÚयèथ का उƠ िनçकष[ Ǒदनांक 01.10.2003 

(Ĥदश[ 20) और 06.10.2003 (Ĥदश[ 5) के पğɉ पर आधाǐरत है, ǔजसके तहत 

अधी¢ण अिभयंता के साथ-साथ मÉुय अिभयंता Ʈारा ǒवशेष Ǿप से यह देखा गया 

है Ǒक कंपनी को जो अितǐरƠ काय[ आवǑंटत Ǒकया गया था, काय[ पूरा करने के 

िलए 267 Ǒदनɉ का अितǐरƠ समय Ǒदया जाना चाǑहए था और उƠ अितǐरƠ Ǒदनɉ 

कȧ गणना करने पर एक भी Ǒदन कȧ देरȣ के िलए ठेकेदार ǔजàमेदार नहȣं होगा। 

इन दोनɉ पğɉ मɅ यह भी ǒवशेष Ǿप से देखा गया है Ǒक काय[ पूरा होने मɅ देरȣ के 

कारण राÏय ǒवभाग को कोई नुकसान नहȣं हुआ। ǐरकाड[ पर िलए गए उƠ दो पğ 

Ĥदशɟ को Úयान मɅ रखते हुए ǒवƮान मÚयèथ ने आवेदक के प¢ मɅ िनण[य Ǒदया 

और अिभिनधा[ǐरत Ǒकया Ǒक खÖड 45 लागू होगा और ठेकेदार उƠ खडं के 

अनुसार मãूय बढ़ोतरȣ का पाğ होगा। Ǒदनांक 06.10.2003 (Ĥदश[ 5) का पğ 

ǔजसके तहत समय ǒवèतार मामला अĒेǒषत/सèंतुत Ǒकया गया था, िनàनानुसार 

है।: 
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 “फम[ Ʈारा उƠ बाधाओं के कारण काय[ पूण[ करने मɅ कुल 

1972 Ǒदवस का समय िलया गया जबǑक अनुबÛध के अनुसार 

काय[ 546 Ǒदन मɅ पूण[ करना था। अनुबÛध अनुसार Ǿपये 

14152086/- का काय[ आवǑंटत था ǔजसे 546 Ǒदन मɅ पूण[ 

करना था लेǑकन फम[ से Ǿपये 21069933/- का अितǐरƠ काय[ 

भी करवा िलया गया। उƠ अितǐरƠ काय[ के िलये फम[ को 267 

Ǒदवस का समय और Ǒदया जाना चाǑहये था। इस Ĥकार काय[ 

546+267=813 Ǒदवस मɅ पूण[ करना था। काय[ मɅ कुल 1168 

Ǒदवस कȧ बाधा उ×पÛन हुई है- अत: फम[ Ʈारा काय[ 1972-

1168=804 Ǒदवस मɅ पूण[ Ǒकया है जो Ǒक उिचत है। उपरोƠ 

वǔण[त बाधाएं उिचत एवं ठेकेदार के िनयंğण से बाहर है। अधी¢ण 

अिभयÛता/अिधशाषी अिभयÛता ने यह Ĥमाǔणत Ǒकया है Ǒक काय[ 

देरȣ से पूण[ होने मɅ राÏय सरकार को Ǒकसी Ĥकार कȧ हािन नहȣं 

हुई हɇ।" 

 (बल Ǒदया गया) 

19. उपरोƠ दèतावेजɉ पर भरोसा करते हुए, ǒवƮान मÚयèथ ने मुƧा सÉंया 3 

पर अपने िनçकष[ िनàनानुसार िनकाले: 

"मɇने दोनɉ प¢ɉ Ʈारा उठाए गए तकɟ पर ǒवचार Ǒकया है 

और इस संबंध मɅ Ĥèतुत दèतावेजी साêयɉ का अवलोकन Ǒकया 

है। डȣ.डÞãयू.-1 Ʈारा अपनी ǔजरह मɅ Ǒदए गए उƣर के अनुसार 

यह èवीकृत तØय है Ǒक उƠ पğɉ कȧ सामĒी Ĥदश[-5 और 

Ĥदश[-20 सहȣ हɇ और उƠ पğɉ मɅ ठेकेदार कȧ ओर से 55 Ǒदनɉ 

कȧ देरȣ का कोई दावा नहȣं Ǒकया गया है। इन पǐरǔèथितयɉ मɅ, 

मɇ आवेदक के तकɟ से सहमत हंू Ǒक उसने उƠ काय[ को 

छोड़कर 804 Ǒदनɉ के भीतर पूरा कर िलया था, सरकार कȧ 

ओर से 1168 Ǒदनɉ कȧ देरȣ को छोड़कर ǔजसके िलए सरकार 

को ǔजàमेदार ठहराया गया, जबǑक उƠ काय[ को 813 Ǒदनɉ के 
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भीतर पूरा Ǒकया जाना था। इस मƧेु के तहत गरै-आवेदकɉ को 

यह साǒबत करना होगा Ǒक आवेदक उƠ काय[ को िनधा[ǐरत 

अविध के भीतर या ǒवèताǐरत अविध के भीतर पूरा करने मɅ 

ǒवफल रहा है। इस संबधं मɅ, यह एक èवीकृत तØय है Ǒक 

राÏय सरकार ने 05.04.2003 तक समय ǒवèतार Ĥदान Ǒकया 

है। इस Ĥकार उƠ काय[ कȧ ǒवèताǐरत अविध 05.04.2003 

तक समाƯ हो गयी। प¢ɉ के बीच कोई ǒववाद नहȣं है Ǒक काय[ 

05.04.2003 तक पूरा हो चकुा था। इस संबंध मɅ, गैर-

आवेदकɉ ने तक[  Ǒदया Ǒक सरकार ने 05.04.2003 तक समय 

बढ़ाया, लेǑकन िनǒवदा रािश का 0.10% जुमा[ना लगाया, 

ǔजससे आवेदक मãूय वǒृƨ का लाभ पाने से वंिचत हो गया। 

ǒवèताǐरत अविध के संबंध मɅ यह सव[माÛय तØय है Ǒक 

सरकार ने उƠ काय[ का समय 05.04.2003 तक बढ़ा Ǒदया 

था, अत: इस संबंध मɅ प¢ɉ के बीच कोई ǒववाद नहȣं है। 

जुमा[ने के Ĥभाव के सबंंध मɅ पथृक मƧुा Đमांक 06 बनाया 

गया है, अत: मɇ इस ǒबÛद ु पर मƧुा Đमांक 06 के अतंग[त 

चचा[ कǾंगा। अंत मɅ मेरा मानना है Ǒक गैर-आवेदक यह 

साǒबत करने मɅ ǒवफल रहे हɇ Ǒक आवेदक ने िनधा[ǐरत अविध 

या ǒवèताǐरत अविध के भीतर उƠ काय[ पूरा नहȣं Ǒकया है। 

लेǑकन आवेदक ने ǒवèताǐरत अविध के भीतर उƠ काय[ पूरा 

कर िलया। इसके अलावा, मेरा मानना है Ǒक आवेदक ने सरकार 

कȧ ओर से 1168 Ǒदनɉ कȧ देरȣ को छोड़कर 804 Ǒदनɉ के 

भीतर उƠ काय[ पूरा कर िलया। यह सव[माÛय तØय है Ǒक उƠ 

काय[ 813 Ǒदवस के अÛदर पूण[ करना था जबǑक आवेदक ने 

उƠ काय[ िनधा[ǐरत अविध से 9 Ǒदवस पूव[ पूण[ Ǒकया। इस 

Ĥकार, गैर-आवेदक इस मƧेु को अपने प¢ मɅ साǒबत करने मɅ 

ǒवफल रहे हɇ। इसिलए, मƧुा Đमांक 3 का िनण[य गैर-आवेदकɉ 

के ǔखलाफ Ǒकया जाता है।" 
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 (बल Ǒदया गया) 

20. ǐरकॉड[ मɅ यह èवीकार Ǒकया गया है Ǒक काम पूरा होने मɅ कुल 1168 Ǒदनɉ कȧ देरȣ 

हुई, ǔजसमɅ से केवल 55 Ǒदनɉ कȧ देरȣ ठेकेदार के कारण हुई। काय[कारȣ अिभयंता Ʈारा उÍच 

अिधकाǐरयɉ को अनुशंिसत बाधा ǒववरण के साथ समय ǒवèतार के िलए आवेदन को आवेदक 

Ʈारा Ĥदश[-ए-16 के Ǿप मɅ ǐरकॉड[ पर रखा गया था। आवेदन मɅ देरȣ का ǒवèततृ और Ǒदन-वार 

ǒववरण और इस तरह कȧ देरȣ के कारणɉ का उãलेख Ǒकया गया है। त×काल संदभ[ के िलए, उƠ 

ǒववरण का िनàनानुसार पुन: उƦतृ Ǒकया गया है: 

 

Đ. स.ं 

 

बाधा 

अविध 

से  तक  Ǒदन  

1. भूिम का मुआवजा न िमलने के कारण 

Ǒकसानɉ Ʈारा काय[ मɅ बाधा पहँुचाने के कारण 

11-11-97 5-12-97 26 Ǒदन 

2. ǒवभाग Ʈारा पानी तथा èटȣल उपलÞध न 

करवाने के कारण 

21-1-98 11-3-98 50 Ǒदन 

3. अिथɍग åयवèथा का काय[ न होने के कारण 12-3-98 30-4-98 50 Ǒदन 

4. ĜाɃग मɅ पǐरवत[न के कारण 1-5-98 21-5-98 21 Ǒदन 

5. आंिधयɉ से राèते बंद होने से मǑैटरȣयल कȧ 

कैǐरज न हो पाने के कारण 

1-6-98 15-7-98 45 Ǒदन 

6. Ǒडलीवरȣ टɇक कȧ डृर्ाɃग फाइनल होने से 

Ǒडलीवरȣ टɇक के िनशान न िमलने के कारण 

1-8-98 9-10-98 70 Ǒदन 

7. ǒवभाग Ʈारा पानी उपलÞध न करवाने के 

कारण 

7-12-98 16-12-98 10 Ǒदन 

8. केÛġȣय उƭोगशाला खÖड Ʈारा टे ªस रेक के 

चनैल Ǒफट न करने के कारण 

30-12-98 3-1-99 5 Ǒदन 

9. ǒवभाग Ʈारा पानी उपलÞध न करवाने के 

कारण 

18-4-99 15-5-99 28 Ǒदन 
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10. 61x75/100=46 ǒवभाग के पास L.O.C. 

का अभाव होने से पूरा भुगतान न िमलने के 

कारण (धीमी Ĥगित, 75 Ĥितशत बाधा)  

1-10-99 30-11-99 46 Ǒदन 

11. कम[चारȣ हड़ताल कȧ वजह से इंजन बंद होने 

से पानी उपलÞध न होने के कारण 

22-1-2000 28-2-2000 38 Ǒदन 

12. आंिधयɉ से राèते बंद होने से मǑैटरȣयल कȧ 

कैǐरज न हो पाने के कारण 

16-4-2000 30-8-2000 137 Ǒदन 

13. ǒवभाग के पास L.O.C. न होने के कारण 1-9-2000 31-10- 

2000 

61 Ǒदन 

14. खÖडȣय èटोर मɅ सीमेÛट उपलÞध न होने के 

कारण 

1-11-2000 30-6-2001 242 Ǒदन 

15. आंिधयɉ से राèते बंद होने से मैǑटरȣयल 

कैǐरज न हो सकने तथा ǒवभाग Ʈारा पानी 

उपलÞध न करवाने के कारण 

1-7-2001 11-8-2001 42 Ǒदन 

16. ǒवभाग के पास L.O.C. का अभाव होने के 

कारण भुगतान पूरा न िमलने के कारण धीमी 

Ĥगित 75 Ĥितशत बाधा 

162x75/100=122 Ǒदन) 

1-12-2001 11-5-2002 122 Ǒदन 

17. आंिधयɉ से राèते बंद होने के कारण 

मǑैटरȣयल कȧ कैǐरज न हो सकने के कारण 

12-5-2002 8-9-2002 120 Ǒदन 

18. ठेकेदार Ʈारा धीमी गित से काय[ करने के 

कारण 

  55 Ǒदन 

 योग   1168 Ǒदन 

 

21. समय ǒवèतार के िलए उपरोƠ उǔãलǔखत आवेदन पर संबंिधत काय[कारȣ अिभयंता 

Ʈारा कȧ गई िसफाǐरश इस Ĥकार थी: 
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"चूǑंक ठेकेदार Ʈारा बताया गया बाधा ǒववरण आंिशक Ǿप 

से वाèतǒवक है और ठेकेदार और ǒवभाग के िनयğंण से परे है। 

Ĥारंभ मɅ भूिम मािलकɉ ने काम पर आपǒƣ जताई ÈयɉǑक उÛहɅ 

भूिम का मुआवजा नहȣं Ǒदया गया था। उसके बाद जल भƣा मɅ 

बदलाव के कारण पǒंपंग èटेशन के िचğ को संशोिधत Ǒकया गया 

था जैसा Ǒक राÏय सरकार का िनण[य है। इसके अलावा गिम[यɉ के 

मौसम मɅ इस ¢ेğ मɅ भारȣ हवा के तूफान आम हɇ, ǔजसके कारण 

सड़कɅ  आम तौर पर अवǽƨ हो जाती हɇ और सामĒी कȧ ढुलाई 

मǔुæकल हो जाती है। कई बार पानी कȧ आपूित[ भी बािधत होती है। 

इसिलए इन कारणɉ को देखते हुए बाधा कथन वाèतǒवक है। 

इसिलए केवल 10000/- ǽपये के Ĥतीका×मक दंड के साथ 5-4-

2003 तक समय सीमा मɅ ǒवèतार कȧ िसफाǐरश कȧ जाती है। 

काम देरȣ से पूरा होने मɅ ǒवभाग को कोई नुकसान नहȣं हुआ 

है।'' 

                (बल Ǒदया गया) 

22. उपरोƠ दèतावेज़ɉ अथा[त बाधा ǒववरण और संबंिधत काय[कारȣ अिभयंता 

कȧ िसफाǐरश, ǔजस पर ǒवƮान मÚयèथ ने भरोसा Ǒकया है, का अवलोकन करने 

से इसमɅ कोई संदेह नहȣं रह जाता है Ǒक ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा Ǒदया गया िनçकष[ 

पूरȣ तरह से ǐरकॉड[ पर उपलÞध सामĒी के अनǾुप है। ǒवभाग कȧ èवयं कȧ 

ǒविशƴ èवीकारोǒƠ के मƧेनजर Ǒक ठेकेदार या राÏय ǒवभाग के िनयğंण से परे 

कारणɉ से काम मɅ देरȣ हुई, ǒवƮान मÚयèथ या वाǔणǔÏयक Ûयायालय उƠ 

èवीकारोǒƠ के ǒवपरȣत Ǒकसी अÛय िनçकष[ पर नहȣं पहंुच सकते थ।े ǒवभाग èवय ं

इस Ûयायालय कȧ ǒविशƴ राय मɅ सबसे पहले, वत[मान मामले मɅ कोई अÛय 

िनçकष[/Ǻǒƴकोण संभव नहȣं था और दसूरȣ बात, भले हȣ कोई अÛय/दसूरा 

िनçकष[/Ǻǒƴकोण सभंव हो, जैसा Ǒक कानून का तय Ĥèताव है, ǒवƮान मÚयèथ 

Ʈारा आये/िलये गये िनçकष[/ǒवचार के èथान पर उसे Ĥितèथाǒपत नहȣं Ǒकया जा 

सकता है।  
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23. पǐरणामत:, ǒवƮान मÚयèथ का िनçकष[ Ǒक समझौते का खडं 45 वत[मान 

मामले पर लागू होगा और ठेकेदार मãूय वǒृƨ रािश और राÏय Ʈारा उठाए गए 

आपǒƣयɉ को अèवीकार करने का पाğ है। िनàन Ûयायालय के िनण[य पर इस 

Ûयायालय का Ǒकसी Ĥकार हèत¢ेप उिचत नहȣं है। 

24. जहा ंतक ǒवƮान एएजी Ʈारा उठाए गए आधार का Ĥư है Ǒक यह साǒबत 

करने का बोझ Ǒक फम[ ने िनधा[ǐरत समय के भीतर काम पूरा नहȣं Ǒकया था या 

ǒवèताǐरत अविध गलत तरȣके से राÏय पर डाल दȣ गई थी, यह ǐरकॉड[ पर èपƴ 

है Ǒक दावा योÊय है फम[ Ʈारा बढ़ाए गए मãूय वǒृƨ का दावा राÏय Ʈारा इस 

आधार पर अèवीकार कर Ǒदया गया Ǒक काम िनधा[ǐरत अविध के भीतर पूरा नहȣं 

हुआ था और इसिलए, खंड 45 लागू नहȣं होगा। यह कानून का मूल Ĥèताव है Ǒक 

जो प¢ Ǒकसी तØय को पेश करता है, उस पर उसे साǒबत करने कȧ ǔजàमेदारȣ 

होती है। फम[ Ʈारा िनधा[ǐरत अविध के भीतर काम पूरा नहȣं करने का तØय 

Ĥ×यथȸ-ǒवभाग Ʈारा Ĥèतुत Ǒकया गया था और इसिलए, इसे साǒबत करने कȧ 

ǔजàमेदारȣ िनǔƱत Ǿप से उस पर थी। फम[ का मामला यह था Ǒक उसने 804 

Ǒदनɉ के भीतर काम पूरा कर िलया था जो Ǒक 813 Ǒदनɉ कȧ अविध के भीतर 

था, वह अविध ǔजसे मूल और फम[ को आवǑंटत अितǐरƠ काय[ को पूरा करने के 

िलए गणना/िनधा[ǐरत Ǒकया जाना चाǑहए था। राÏय का बचाव था Ǒक िनधा[ǐरत 

अविध 546 Ǒदन थी और फम[ ने उƠ अविध के भीतर काम पूरा नहȣं Ǒकया। 

इसिलए, उƠ तØय को साǒबत करने का दािय×व उिचत Ǿप से Ĥ×यथȸ-राÏय पर 

डाला गया था ǔजसने इसकȧ वकालत कȧ थी। इसिलए, ǒवƮान एएजी Ʈारा उठाए 

गए आधार को तक[ सगंत नहȣं माना जा सकता है। 

25. जहा ंतक फम[ पर जुमा[ना लगाने का Ĥư है को चनुौती न Ǒदए जाने का 

संबंध है, तो इसका भी कोई पǐरणाम नहȣं हो सकता है, भले हȣ यह मान िलया 

जाए Ǒक फम[ कȧ ओर से काम पूरा होने मɅ कुछ देरȣ हुई, माना जाता है Ǒक इसमɅ 

केवल 55 Ǒदनɉ कȧ देरȣ हुई थी। वत[मान मामले मɅ काम पूरा होने मɅ कुल देरȣ 

1168 Ǒदनɉ कȧ थी, ǔजसमɅ से केवल 55 Ǒदनɉ के िलए ǒवभाग Ʈारा भी फम[ को 

ǔजàमेदार माना गया था। जसैा Ǒक पी.एम. पॉल बनाम भारत संघ; एआईआर 
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1989 एससी 1034, मɅ अिभनधा[ǐरत Ǒकया गया था। "वǒृƨ" इस मġुाèफȧित 

युग मɅ Ǒकसी भी संǒवदा को िनçपाǑदत करने मɅ समय के अतंराल से उ×पÛन होने 

वाली एक सामाÛय घटना है। मूãय समायोजन/वǒृƨ खडं को समझौतɉ मɅ शािमल 

करना Èयɉ आवæयक है और उƠ रािश Èयɉ दȣ जानी चाǑहए, इस पर माननीय 

उÍचतम Ûयायालय ने भारतीय राƶीय राजमाग[ Ĥािधकरण बनाम मैसस[ ĤोĒेिसव 

एमवीआर (जेवी); (2018) 14 एससीसी 688 के मामले मɅ ǑटÜपणी कȧ थी, 

और इसे िनàनानुसार देखा गया: 

“…..आǔखर मãूय समायोजन देने का उƧेæय Èया है? मãूय 

समायोजन से संबंिधत खडं इंिगत करता है Ǒक कुछ घटक जो Įम 

घटक, सीमɅट घटक, इèपात घटक, संयंğ और मशीनरȣ और èपेयर 

घटक, ǒबटुमेन घटक आǑद जैसे पǐरयोजनाओं के िनçपादन मɅ जात े

हɇ, जहा ंतक उनकȧ कȧमत का संबंध है, ǔèथर नहȣं रह सकते हɇ। 

ऐसी संभावना है Ǒक ǔजस ितिथ से ठेकेदार Ʈारा अपनी बोली मɅ 

इन घटकɉ कȧ कȧमत उƨतृ कȧ गई थी, उस ितिथ से सǒंवदा के 

िनçपादन के दौरान समय-समय पर उƠ कȧमत मɅ वǒृƨ या कमी 

हो सकती है। इसी कारण से, मãूय समायोजन से संबंिधत खडं 

Ĥदान Ǒकया गया है ताǑक ठेकेदार को लागत मɅ वǒृƨ या िगरावट 

पर Ĥभाव डाला जा सके। 

26. माना जाता है Ǒक, वत[मान मामले मɅ, 1113 Ǒदनɉ कȧ देरȣ ǒवभाग के 

कारण थी और फम[ को उƠ अविध के िलए मãूय वǒृƨ से इनकार नहȣं Ǒकया जा 

सकता था। यहां तक Ǒक अगर यह माना जाता है Ǒक 55 Ǒदनɉ कȧ देरȣ फम[ के 

िलए ǔजàमेदार थी, तो 1113 Ǒदनɉ कȧ ǒवशाल अविध के िलए मूãय वǒृƨ से कैसे 

इनकार Ǒकया जा सकता था, ǔजस देरȣ के िलए उसे ǔजàमेदार नहȣं ठहराया जा 

सकता था। भारतीय खाƭ िनगम बनाम अहमद एंड कंपनी और अÛय; (2006) 

13 एससीसी 779, मɅ माननीय उÍचतम Ûयायालय ने ǒवशेष Ǿप से माना Ǒक 

सǒंवदा मɅ वǒृƨ खडं कȧ अनुपǔèथित मɅ भी, यǑद देरȣ के िलए ठेकेदार èवयं 

ǔजàमेदार नहȣं है, तो मÚयèथ वǒृƨ शãुक देने के अपने अिधकार ¢ेğ मɅ है। यह 
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ǐरकॉड[ पर èवीकार Ǒकया गया मामला है Ǒक 1113 Ǒदनɉ कȧ देरȣ ǒवभाग कȧ ओर 

से हुई थी, ठेकेदार को मãूय वǒृƨ के दावे का िनण[य देना एक आवæयक पǐरणाम 

था और ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा उसी के िनण[य को ǒवकृत या अवैध इसिलए नहȣं 

माना जा सकता है, इसिलए यह इस Ûयायालय Ʈारा Ǒकसी भी हèत¢ेप के योÊय 

नहȣं है। 

27. वाǔणǔÏयक Ûयायालय Ʈारा आपǒƣकता[ राÏय Ʈारा उठाई गई आपǒƣयɉ को 

सरसरȣ तौर पर खाǐरज करने के आधार पर भी इस Ûयायालय के पास कोई 

गुणागुण नहȣं है ÈयɉǑक Ǒदनांक 25.01.2019 के आदेश के माğ अवलोकन से यह 

èपƴ हो जाता है Ǒक वाǔणǔÏयक Ûयायालय ने, पूरȣ तरह से अिधिनयम कȧ धारा 

34 के दायरे पर चचा[ और उपलÞध दायरे के साथ ǒवƮान मÚयèथ के िनçकषɟ का 

मãूयांकन करने के बाद, आपǒƣयɉ पर तक[ संगत िनçकष[ पर पहंुच।े िनचली अदालत 

ने सहȣ माना Ǒक उठाई गई कोई भी आपǒƣ अिधिनयम कȧ धारा 34 के दायरे मɅ 

नहȣं आती है और इसिलए, Ǒदया गया िनण[य Ǒकसी भी हèत¢ेप के लायक नहȣं है। 

28. जहा ं तक अपीलाथȸगण के िलए ǒवƮान अिधवƠा Ʈारा भरोसा Ǒकए गए 

िनण[यɉ का Ĥư है, कानून के तय Ǒकए गए Ĥèताव पर कोई ǒववाद नहȣं है Ǒक 

पाǑट[यɉ को िनयंǒğत करने वाले सǒंवदा कȧ शतɟ के अनुसार िनण[य लेने मɅ 

मÚयèथ कȧ ओर से ǒवफलता िनǔƱत Ǿप से "पेटɅट अवैधता आधार" को 

आकǒष[त करɅगे। कानून के इस Ĥèताव पर भी कोई ǒववाद नहȣं है Ǒक जो िनण[य 

को देखने से हȣ Ĥ×य¢ तौर पर वैधािनक Ĥावधानɉ का उãलंघन है, उसे 

साव[जिनक Ǒहत मɅ नहȣं कहा जा सकता है और ऐसे िनण[य को िनǔƱत Ǿप से 

èपƴ Ǿप से अवैध कहा जाएगा, ǔजससे वह "भारत कȧ साव[जिनक नीित" के 

ǒवǽƨ होने का आधार पर Úयान खीचɅगे। लेǑकन Ǒफर, Ĥư यह है Ǒक Èया कानून 

का उƠ Ĥèताव वत[मान मामले पर लागू होगा। जसैा Ǒक ǒपछले पैराĒाफ मɅ देखा 

गया है, वत[मान मामले मɅ ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा िनकाले गए िनçकष[ न तो 

समझौते कȧ Ǒकसी भी शत[ का उãलंघन करते हɇ और न हȣ ǐरकॉड[ पर उपलÞध 

सामĒी के ǒवपरȣत हɇ। िनçकष[ èवयं ǒवभाग कȧ ǒविशƴ èवीकृितयɉ पर आधाǐरत 

हɇ। इसिलए, कानून के Ǒकसी भी Ĥावधान के संदभ[ मɅ इसे ǒवकृत, èपƴ Ǿप से 
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अवैध या भारतीय कानून कȧ मौिलक नीित के ǔखलाफ नहȣं कहा जा सकता है। 

इसिलए उƨतृ िनण[यɉ का वत[मान मामले पर कोई अनĤुयोग नहȣं है। 

29. उपरोƠ ǒवƲेषण के मƧेनजर, इस Ûयायालय को ǒवƮान मÚयèथ Ʈारा 

पाǐरत Ǒदनांक 04.12.2014 के िनण[य और वाǔणǔÏयक Ûयायालय, जोधपुर Ʈारा 

पाǐरत आदेश Ǒदनांक 25.01.2019 मɅ हèत¢ेप करने का कोई आधार नहȣं 

िमलता है। वत[मान अपील गुणागुण रǑहत होने के कारण खाǐरज कȧ जाती है। 

 

 (रेखा बोराना), Ûयायमूित[            (अǽण बंसली), Ûयायमूित[ 

Vij/- 

ǑटÜपणी: इस िनण[य का ǑहÛदȣ अनुवाद िनǒवदा फम[ राजभाषा सेवा सèंथान Ʈारा Ǒकया 

गया है, ǔजसे फम[ के िनदेशक डॉ. वी. के. अĒवाल, Ʈारा माÛय और स×याǒपत Ǒकया गया 

है। 

अèवीकरण: यह िनण[य प¢कार को उसकȧ भाषा मɅ समझाने के सीिमत उपयोग के िलए 

èथानीय भाषा मɅ अनुवाǑदत Ǒकया गया है और Ǒकसी अÛय उƧेæय के िलए इसका उपयोग 

नहȣं Ǒकया जा सकता है। सभी åयावहाǐरक और आिधकाǐरक उƧेæयɉ के िलए, िनण[य का 

मूल अĒेंजी सèंकरण हȣ Ĥामाǔणक होगा और िनçपादन व काया[Ûवयन के उƧेæय से भी 

अĒेंजी सèंकरण हȣ माÛय होगा। 

 

  


